Board — Funil Soul Flush

Oct 26, 2026 · @Lucas

Na call ficou combinada esta ordem: primeiro estender o funil (DS1 e UP3), depois revisar o UP1, o UP2 e o DS2, e por último otimizar a VSL. O Marcos leva cerca de 1 dia por página e entrega de 2 a 3 ads por dia em paralelo. Na call também ficou confirmado que o DS1 não existe hoje: quem recusa o UP1 vai direto para o UP2.

Fase	Tarefa	Responsável	Prazo	Status
0. Setup	Enviar doc de análise, links do funil e acesso à pasta "Funil Marcos" no Drive	Lucas	Oct 26, 2026	Feito
0. Setup	Enviar as páginas atuais transcritas (UP1, UP2, DS2)	Lucas (equipe)	Oct 26, 2026	Em andamento
0. Setup	Dar acesso ao tracker	Lucas	Oct 27, 2026	Não iniciado
1. Estender o funil	Escrever o DS1 (downsell para quem recusa o UP1)	Marcos	Oct 27, 2026	Não iniciado
1. Estender o funil	Escrever o UP3	Marcos	Oct 28, 2026	Não iniciado
1. Estender o funil	Subir o DS1 e o UP3 e configurar os redirects na Digistore	A definir	Oct 29, 2026	Não iniciado
1. Estender o funil	Back-redirect do checkout	Marcos	A combinar	Não iniciado
Ads (paralelo)	2 a 3 variações de ads por dia em cima dos ads validados de "pressão"	Marcos	Diário	Em andamento
Ads (paralelo)	Subir os ads de pressão já aprovados	Lucas	Oct 27, 2026	Não iniciado
2. Revisar o funil	Ajustes de detalhe no UP1, UP2 e DS2	Marcos	Oct 30, 2026	Não iniciado

Fase	Tarefa	Responsável	Prazo	Status
3. VSL	Medir a VSL atual (retenção, chegada ao pitch, checkouts)	Lucas	Nov 2, 2026	Não iniciado
3. VSL	Micro leads	Marcos	Nov 3, 2026	Não iniciado
3. VSL	Edição	Marcos	Nov 4, 2026	Não iniciado
3. VSL	Bloco de oferta	Marcos	Nov 6, 2026	Não iniciado

Metas de referência

O Marcos trouxe estas referências de nutra (memória e diabetes, em uma operação anterior). O Lucas acha o downsell difícil de bater.

Etapa	Hoje	Referência do Marcos
UP1	26,1%	30% a 35%
UP2	14,7%	20% a 25%
UP3	Não existe	17% a 18%
Downsells	DS2 com 8,6%	20% a 30%